

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 6/н
Дата формирования «27» декабря 2018 года

СОГЛАСОВАНО
Комитет образования Администрации г.Мурманска
Андрянов В.Г.
«29» декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №109
Пальченкова И.И.
«27» декабря 2018 года



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска №109
Наименование объекта
183031, г.Мурманск, ул.Свердлова, д.4
Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)	Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2024г	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		после 2024 (2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи По входу в здание при посадке в транспортное средство и высадке из него	Все категории	2024 (2 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала)	Все категории	2024 (2 этап)		

	на входе, - установка информации в тамбуре рядом со считывателем карт				
	- регулировка доводчика, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,	Все категории			
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
	- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - нанесение контрастной маркировки на прозрачные полотна дверей,	Все категории	2024 (2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету, Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: -установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками,	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке	Все категории	2024 (2 этап)		
	-установка крючков для костылей и тростей	Все категории	2024 (2этап)		
	-установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника ,который может открыть туалет	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком),	Все категории	2024 (2 этап)		

3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	IV кв. 2018 (1 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 (3 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 (3 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2024 (2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2024 (2 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2024 (2 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Все категории	2024 (2 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2024 (2 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	I кв. 2018 (1 этап)		

1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	VI кв. 2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	VI кв. 2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	VI кв. 2018 (1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		VI кв. 2018 (1 этап)	-	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		VI кв. 2018 (1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	VI кв. 2018 (1 этап)		

- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые: капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
) ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественной организации
 детей-инвалидов **ДЕТИ-АНГЕЛЫ МУРМАНА**

Название организации

Кошевич О.В. ()

Фамилия, Имя, Отчество

Тел. +79095574457

Координаты для связи

Дата согласования **«27» декабря 2018 года**

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий